

Berechnung Mehrkosten +/- 10% Januar 2025

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Wasser
A	GRUNDSTÜCK	2'500.-
	Geometer	2'500.-
L	BESTANDESAUFNAHME	27'500.-
	Provisorien Werklöcher (Hauptleitung)	7'500.-
	Provisorien Sanitär (Hauptleitung)	20'000.-
M	ERDBAU SPEZ. TIEFBAU	16'500.-
	Start- / Zielgruben	5'000.-
	Grabenloser Vortrieb (Bersten)	11'500.-
Q	WERKLEITUNGEN	92'000.-
	Tiefbauarbeiten	64'500.-
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten	27'500.-
R	STRASSENBAU	5'000.-
	Bepflanzung / Gärtner	5'000.-
T	AUSRÜSTUNG	1'750.-
	Zäune	1'750.-
V	PLANUNGSKOSTEN	13'000.-
	Vermessung	1'500.-
	Vorprojekt bis KV	2'500.-
	Ausführungsprojekt bis Realisierung	7'500.-
	Verkehrsdienst	1'500.-
W	NEBENKOSTEN	30'750.-
	Bewilligungen / Gebühren	500.-
	Öffentlichkeitsarbeiten	250.-
	Eigenleistungen Bauherr	30'000.-
X	REGIEARBEITEN	5'000.-
	Regiearbeiten	5'000.-
Y	RESERVEN	4'850.-
	Reserven / Unvorhergesehenes 2.5%	4'850.-
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	198'850.-
	MwSt 8.1%	16'107.-
	Rundung	43.-
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	215'000.-