

Kreditabrechnung

Projekt Sanierung Gerstächer

2021 bis 2022

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 1'049'000.00 (inkl. MWSt)			
Objekt	Projektierung Sanierung Gerstächer Wislikofen	Fr. 65'000.00		
Objekt	Sanierung Gerstächer Wislikofen	Fr. 984'000.00		
Beschluss	Gemeindeversammlungen vom 25. November 2020 und 26. Mai 2021			
1 Bruttoanlagekosten				
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	6150.5010.05	Fr. 21'693.90		
	7101.5030.01	Fr. 21'529.00		
	7201.5030.01	Fr. 28'524.10		
	6150.5010.06/09	Fr. 279'908.00		
	7101.5030.02/19	Fr. 237'257.15		
	7201.5030.02/06	Fr. 261'655.30		
Zuzüglich bezogene Vorsteuern Wasser		Fr. 9'976.05		
Zuzüglich bezogene Vorsteuern Abwasser		Fr. 10'030.70		
Total Bruttoanlagekosten		Fr. 870'574.20		
2 Kreditvergleich				
Verpflichtungskredit		Fr. 1'049'000.00		
Kreditüberschreitung		Fr. -178'425.80		
3 Einnahmen				
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		Fr. 0.00		
Ausstehende Subventionen und Beiträge		Fr. 0.00		
abzüglich Vorsteuerkürzung		Fr. 0.00		
Total Einnahmen		Fr. 0.00		
4 Nettoinvestition				
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		Fr. 850'567.45		
Total Einnahmen		Fr. 0.00		
Nettoinvestition		Fr. 850'567.45		
5 Aktivierung (falls relevant)				
Übertrag von Konto	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
von 1.14070.10	- Strassen	1.14010.01	1.6150.3300.10	Fr. 301'601.90
von 1.14071.30	- Wasser	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr. 258'786.15
von 1.14072.30	- Abwasser	1.14032.01	1.7201.3300.31	Fr. 290'179.40
Total der Nettoinvestition:				Fr. 850'567.45
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen				Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.				

6 Erläuterungen

Die Einwohnergemeindeversammlung Wislikofen bewilligte am 25. November 2020 einen Verpflichtungskredit von CHF 65'000.00 für die Projektierung der Sanierung Gerstächer Wislikofen. Aufgrund von Untersuchungsarbeiten an den Sauber- und Schmutzwasserleitungen zeigte sich ein sanierungsbedürftiger Zustand dieser Leitungen im Gebiet Gerstächer. Es wurde deshalb ein umfassendes Sanierungsprojekt über alle betroffenen Werke (Wasser, Strasse, Abwasser) ausgearbeitet. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf CHF 71'747.00. Dies ergibt aufgrund des bewilligten Kredites von CHF 65'000.00 eine Kreditüberschreitung von CHF 6'747.00. Die Überschreitung begründet sich vorwiegend durch das Verbuchen der Phasen Ausführungsprojekt im Projektierungskredit und nicht beim nachfolgenden Baukredit.

Die Einwohnergemeindeversammlung Wislikofen bewilligte am 26. Mai 2021 einen Verpflichtungskredit von CHF 984'000.00 für die Sanierung Gerstächer Wislikofen. Die Sanierung beinhaltete alle Werke (Wasser, Abwasser, Strasse) betreffend die Ebnistrasse, Gerstächerweg und Ifangstrasse. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf CHF 798'827.20. Dies ergibt aufgrund des bewilligten Kredites von CHF 984'000.00 eine deutliche Kreditunterschreitung von CHF 185'172.80. Die Kreditunterschreitung begründet sich wie folgt: Bei den Werkleitungen Abwasser konnten die Arbeiten preiswert vergeben werden und die Arbeiten waren wesentlich weniger umfangreich und aufwendig (Minderkosten CHF 109'000.00). Beim Bereich Planungskosten wurde die Phase Ausführungsprojekt im Projektierungskredit verbucht (Minderkosten CHF 21'000.00). Bei der Position Reserve sind keine unvorgesehene Kosten angefallen (Minderkosten CHF 43'000.00).

Bei der Gesamtbetrachtung resultiert bei einem Kredit von CHF 1'049'000.00 und Anlagekosten von CHF 870'574.20 eine Kreditunterschreitung von CHF 178'425.80.

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Rekingen, 04. Mai 2023

GEMEINDE ZURZACH
ABTEILUNG FINANZEN



Leiter Finanzen
M. Süß

Bad Zurzach,

GEMEINDERAT ZURZACH



Gemeindeammann
A. Meier

Gemeindeschreiber
D. Baumgartner

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zurzach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Rekingen, 15.5.2023

FINANZKOMMISSION ZURZACH

Präsident
J. do Carmo

Aktuar
N. Edelmann

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Zurzach hat am 22. Juni 2023 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bad Zurzach, 22. Juni 2023

GEMEINDERAT ZURZACH

Gemeindeammann
A. Meier

Gemeindeschreiber
D. Baumgartner