

Kreditabrechnung

**Schulraumerweiterung Kindergarten Rekingen
Geschäftsnr. 2025-0319**

2023 bis 2025

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit (brutto)	CHF 688'400.00				
Objekt	Schulraumerweiterung Kindergarten Rekingen				
Beschluss	Sonderkredit in gemeinderätlicher Kompetenz vom 6.7.2023 & 26.10.2023				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	2172.5040.01				CHF 688'967.02
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF 0.00
Total Bruttoanlagekosten					<u>CHF 688'967.02</u>
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					CHF 688'400.00
Kreditüberschreitung					<u>CHF 567.02</u>
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					CHF 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					CHF 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					CHF 0.00
Total Einnahmen					<u>CHF 0.00</u>
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF 688'967.02
Total Einnahmen					CHF 0.00
Nettoinvestition					<u>CHF 688'967.02</u>
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	14070.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	Tiefbauten		14040.01	2172.3300.40	CHF 688'967.02
Total der Nettoinvestition:					CHF 688'967.02
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
<p>Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.</p> <p>Im Frühling 2023 meldete Peter Wunderlin, Schulleiter Primarschule und Kindergarten Rekingen für das Schuljahr 2023/2024 für den Kindergarten einen erweiterten Schulraumbedarf an. Mit total 61 Kindern musste ab August 2023 eine dritte KIGA-Abteilung installiert werden. Massgebend für die Festlegung der Anzahl Abteilungen sind im Kanton Aargau das Schulgesetz und die Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule. Am 6. April 2023 wurde daraufhin vom Gemeinderat Zurzach der Grundsatzentscheid bezüglich des neuen Kindergartenstandorts genehmigt. Grundlage dafür war der Bericht "Evaluation Kindergartenstandort" der Abteilung Bau, Planung & Umwelt und die darin enthaltenen Empfehlungen. Das Architekturbüro Thomsen + Ludwig GmbH wurde daraufhin mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Kostenschätzung beauftragt. Diese lag im Juli 2023 vor und der Gemeinderat Zurzach beschloss an seiner Sitzung vom 6. Juli 2023 einen Sonderkredit über CHF 530'000 für die Schulraumerweiterung Kindergarten Rekingen.</p> <p>Erträgt eine Ausgabe, für die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, keinen Aufschub, kann der Gemeinderat sie tätigen. Die Finanzkommission wurde über die dringende Ausgabe informiert (§ 90d GG).</p> <p>An der Sitzung vom 26. Oktober 2023 musste der Gemeinderat Mehrkosten in der Höhe von CHF 158'400 beschliessen. Dies aufgrund weiterer Abklärungen und sinnvollen Projektänderungen. Für weitere Ausführungen wird auf die Akten verwiesen. Die Belege sind ausschliesslich digital abgelegt. Auf einen Ausdruck wird verzichtet.</p>					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Rekingen, 15. April 2025

GEMEINDE ZURZACH
ABTEILUNG FINANZEN




Leiter Finanzen
Martin Süss

Bad Zurzach, 24. April 2025

GEMEINDERAT ZURZACH



Gemeindeammann
Andreas Meier




Gemeindeschreiber
Daniel Baumgartner

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Zurzach hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Rekingen, 14.05.2025.....

FINANZKOMMISSION ZURZACH



Präsident
José Manuel Coelho do Carmo

Vizepräsidentin
Karin Omran-Marty

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Zurzach hat am 26. Juni 2025 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bad Zurzach, 26. Juni 2025

GEMEINDERAT ZURZACH

Gemeindeammann
Andreas Meier

Gemeindeschreiber
Daniel Baumgartner